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EN LEDENDE SKANDINAVISK ENTREPRENØR

OG EIENDOMSUTVIKLER

Omsetning på nær 30 milliarder NOK

7 400 ansatte håndverkere og funksjonærer

Sterk bedriftskultur og historie

80 år med positiv bunnlinje

Mer enn 500 pågående prosjekter til enhver tid

Veidekke støtter FN’s klimamål

30%

6%

64%

Entreprenør

Eiendom

Industri
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BOLIGER

21 %
YRKESBYGG

38 %

ANLEGG

25 %
INDUSTRI

16 %



FERDIGE PROSJEKTER

Navn: Pentagon trinn I og II

Hva: Studenthybler, Ås

Kunde: Studentsamskipnaden i Ås

Når: Juni 2012 – juli 2014
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Navn: Domi og Unitas 

Hva: 195 studentboliger, Drammen

Kunde: Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Når: Sommer 2016 – august 2017

Navn: Moholt 50|50

Hva: Studentboliger og barnehage, Trondheim

Kunde: Studentsamskipnaden i Trondheim

Når: Mars 2015 – desember 2016

Navn: Campus Ringerike

Hva: Studentboliger, Hønefoss

Kunde: Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold

Når: Mars 2015 – august 2016

Navn: Geodetisk jordobservatorium

Hva: Geodetisk jordobservatorium, Svalbard

Kunde: Statens Kartverk

Når: Oktober 2014 – oktober 2015



03.11.20175

UNDER OPPFØRING

Navn: Flå barnehage

Hva: Barnehage, Flå i Hallingdal

Kunde: Flå kommune

Når: September 2017 -

Navn: Campus Vestfold

Hva: Fagerlund Studentboliger, Horten

Kunde: Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Når: August 2017 – august 2018

Navn: Horten VG Skole

Hva: Videregående skole, Horten

Kunde: Vestfold Fylkeskommune

Når: Oktober 2016 – august 2019

Navn: Finansparken

Hva: Kontorbygg, Stavanger

Kunde: Finansparken Bjergsted AS

Når: September 2016 – mars 2019

Navn: Maskinparken Tre

Hva: Boligblokk i 8 etasjer, Lilleby i Trondheim

Kunde: Veidekke Eiendom

Når: Sommer 2017 – sommer 2019

Navn: Tvedestrand VG Skole

Hva: Skolebygg og idrettsanlegg

Kunde: Aust-Agder fylke og Tvedestrand kommune

Når: November 2017 – mai 2020



03.11.20176

PLANLAGT/UNDER UTVIKLING

Navn: Nordre gate 20-22

Hva/Hvor: Bolig

Kunde: Aspelin Ramm AS

Navn: ZEB Flexible Lab

Hva/Hvor: Forskningsbygg, Trondheim

Kunde: NTNU og SINTEF

Når: April 2018 – november 2019

Navn: Nordre Ål skole

Hva: Barneskole med flerbrukshall, Lillehammer

Kunde: Lillehammer Kommune

Når: ca mars 2018-juni 2020



Å designe, prosjektere å bygge et bygg er en av de 

mest komplekse produksjons-operasjonene av alle! 

Hva om man i tillegg skal skape innovasjon?
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ZEB FLEXIBLE LAB - ET ZEB COM BYGG

ZEB Flexible Lab
• Verdens mest klimavennlige kontor- og undervisningsbygg

• Forske på samspillet mellom brukere av bygget og teknologiske 
løsninger

Massivtre
• Woodsoldekker med 10 meters spennvidde gir høy fleksibilitet

Klimagassregnskap
• Bygningens fornybare energiproduksjon kompenserer for 

klimagassutslippet fra bygging, drift og produksjon av 
byggematerialer

Arbeidsmetodikk (IP/VDC)
• Samlokaliserte arbeidsøkter (ICE)

• Involverende planlegging i prosjektering (IP)

• BIM (VR)

• Tverrfaglig kompetanse satt i system

03.11.20178

Fra 0 til prosjekt på 5 mnd!!

Innovative mål som løses med en 

innovativ metodikk!



MOHOLT 50|50

Byggherre: Studentskipnaden i Trondheim

Ca 25.000 m2 BTA

Ca 500 mill

632 stk studentboliger

Div næringslokaler i 1. etg

2300 m2 Barnehage (10 avd)

1000 m2 Parkeringskjeller

Byggetid 20 mnd = 1 dag/hybel

03.11.20179



UTFORDRINGER

Stort prosjekt

Massivtre, ny byggemetode

Passivhus, strenge energikrav

50% reduksjon i klimagassavtrykk, hva innebærer det?

Kort byggetid, lite plass, logistikkutfordring

Ekstremt mye gjentakelse (risiko/muligheter)

Prosjektet var utenfor økonomiske rammer

• Risikoreduksjon for TE: Byggherre tok risiko for løsning for lyd 

03.11.201710



LØSNING: SAMSPILL

Byggherre

Totalentreprenør

Arkitekt

RIV
RIE

Rørlegger

Elektriker

Ventilasjon

MassivtreleverandørBrukergruppe

Team Totalentreprise

Tidligfase Utførelse

RIbrann

RIakustikk

Grunnentreprenør

Geotekniker

IP/VDC
IP/VDC

(IP = Involverende planlegging)



RESULTAT FRA SAMSPILL

Økt fra 465 til 632 studentboliger

Økt fra 8 til 9 etasjer

Barnehage ble utviklet helt på nytt

Omfattende tverrfaglig BIM

Oppnådd økonomiske mål

Fremdrift på plan 

Industrialisert byggeprosess

God tverrfaglig prosess, IP
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TIMELAPS MONTERING EN BLOKK PÅ MOHOLT 50|50

03.11.201715
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HVA LÆRTE VI?

Design bygget mht at det skal bygges i massivtre!!

Bygget må prosjekteres «ferdig» før bygging

BIM er perfekt for massivtrebygg – industrialisering

Stor forskjell på produktet fra forskjellige leverandører

Bygging i massivtre gir miljøfordeler for håndverkeren

Det er sikkert å bygge i massivtre

Fukt er ikke noe problem

Dette er en rask byggemetode

03.11.201717



HVA LÆRTE VI?

Brann:

Konservativt lovverk gir omfattende løsninger 

Få og små fagmiljøer med erfaring

Liten interesse for FOU pga liten etterspørsel

Stor forskjell mellom bolig og studentbolig

03.11.2017
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HVA LÆRTE VI?

Lyd:

Omfattende løsninger for å tilfredsstille krav

Lite utvalg i løsninger

Få og små fagmiljøer med erfaring

Liten interesse for FOU pga liten etterspørsel

STOR forskjell mellom bolig og studentbolig

03.11.2017



HVA LÆRTE VI?

Redusert klimagassbelastning

Materialer: - 7.518 tonn (- 54%)

03.11.2017
2

0
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Kunnskap gir muligheter!

Moholt 50|50: Bygge ny kompetanse gjennom innovasjon

Maskinparken TRE: Benytte innovasjon, erfaring og kompetanse til å 

skape gode prosjekter

03.11.201723



OPPDRAGET:

MASKINPARKEN TRE

Målsetting: 

• Bygge høy boligblokk i Massivtre til samme kost som stål og betong

• Læringsprosjekt om boligblokk i Massivtre

• Kvalitet skal være som «vanlig boligblokk»

• Det er ikke viktig at Massivtreet blir synlig, det er miljøgevinsten som teller

«Veidekke skal bidra til at boligbygging i Massivtre blir en vanlig byggemetode»
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UTGANGSPUNKTET

Dette har ingen lyktes med før

Vi må designe den mest kostnadseffektive boligblokken, rammebetingelsene må være 

optimal for konstruksjonen totalt sett

Det er begrenset med kompetanse innen design, lyd og brann

Det er begrenset med alternative metoder å løse konstruksjonen på

Vi har begrenset med tid
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LØSNING

Byggherre

Totalentreprenør

Arkitekt

RIVRIB

RIE

Massivtreleverandør

Team

RIbrann

RIakustikkGrunnentreprenør

Geotekniker

Involverende 

planlegging
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MASKINPARKEN TRE: IP/VDC

1. Satte sammen TEAM med BH, ARK, MT-Konstruktør(RIB), Brannkonsulent(RIBr), Akustiker(RIAku), 

Geotekniker (RIG), Totalentreprenør (TE) + + 

2. Team: Felles målforståelse + suksesskriterier for å løse oppgaven

3. Teamet laget en plan for å løse oppgaven i fellesskap

4. Systematisk innarbeide krav fra det enkelte fag i BIM-modell

5. Justere planløsning etter hvert som flere opplysninger forelå

6. Kontrollere produkt og økonomi

7. Gjenta pkt 4 - 6 nødvendig antall ganger til alle krav var på plass

Mange tverrfaglige iterasjoner som løses svært effektivt med denne arbeidsmetodikken
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KONSTRUKSJON
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BRANN



LYD
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TEKNIKK
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ARKITEKT
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Planløsning med alle krav 

innarbeidet



MASKINPARKEN TRE

Boligblokk med 8 etasjer i CLT-konstruksjon

47 leiligheter

7 leilighetstyper

3145 m2 BRAS (salgsareal)

Byggestart: august 2017

Til samme pris som stål og betong
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KARBONAVTRYKK

Reduksjon for materialdelen med ca 38%

Energidelen reduksjon 17% (passivhus)

Potensial for ytterligere reduksjon

Gipsplater utgjør 20% av materialedelen (mye gips pga brannkrav)
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Optimal 
kjent 

metode

Kjent 

metode

Høy grad av 

innovasjon

Høy risiko

Høy læring

Høye krav til 

organisering og 

tverrfaglig kompetanse
Noe innovasjon

Noe risiko

Noe læring

Betydelige krav til 

organisering og tverrfaglig 

kompetanse

Kjent 

metode

Organisasjonens 

kapasitet

Hvordan utvikle ny kunnskap?



OPPSUMMERING

Sett målene, og ikke detaljerte krav om hvordan de skal løses

Bruk en arbeidsmodell som gjør det interessant og mulig å få brukt kompetansen til alle 

Alle arbeider MÅ planlegges godt, den beste planen får man om den lages i fellesskap

Det er i startfasen av et prosjekt at de mest avgjørende rammebetingelsene settes, bruk 

riktig modell fra start 

Det er kvaliteten på prosessen som er avgjørende for hvor godt man kan lykkes med å nå 

prosjektets mål. Still krav til konkret gjennomføringsplan og prosess.
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TAKK FOR MEG!
SIGBJORN.FAANES@VEIDEKKE.NO
WWW.VEIDEKKE.NO

mailto:Sigbjorn.faanes@veidekke.no
http://www.veidekke.no/

