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Prosjektsjef utstyr



Utstyr – hva er det?

Byggutstyr

Funksjonsutstyr

Rørpost

Medisinsk utstyr

Møbler

Brukerutstyr

EKG

Instrumenter



Funksjonsutstyr

• Medisinsk teknisk utstyr (MTU)

• Grunnutrustning

– Utstyr for logistikk, avfallshåndtering m.m.

• Løst inventar

• IKT-utstyr



Noen tall…

• 4090 rom

• 2712 artikler/utstyrstyper

• Ca 50 000 forekomster – vil øke (Nye Ahus: ca 135 000)

• Ca 50 anskaffelsespakker (?)

• Avtaler

– Nytt østfoldsykehus ca 170 avtaler

– Nye Ahus ca 300 avtaler



Faser i et utstyrsprosjekt

• Konseptfase med utarbeidelse av hovedprogram

• Forprosjekt

• Detaljprosjekt

• Anskaffelse

• Leveranse / mottak / testing

• Opplæring

• Overlevering til drift



Forutsetninger:

• Mest mulig standardløsninger

• Gode, funksjonelle løsninger

• Driftseffektivt med robuste og 

fremtidsrettede løsninger

• Kjent teknologi

• Ta høyde for teknologisk 

utvikling, spesielt mhp

integrasjon utstyr-IKT



Forprosjekt

– Utstyrsprogram 

– Kartlegging eksisterende utstyr

– Spesifikasjoner generisk → spesifikk

– Grensesnittsinformasjon

– Modell for anskaffelse av utstyr - anskaffelsesplan



Anskaffelsespakker

Hva er hensiktsmessig inndeling når det gjelder

• Leverandørmarked?

• Fagområde?

• Medvirkning?

• Anskaffelsesprosedyre?

• Størrelse/antall?



Ansvar for å oppfylle utstyrsprogrammet fordeles mellom 

Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst v/prosjektorganisasjonen

• HSØ: 71%

• Vestre Viken HF: 29%
• Inkluderer både nytt og overflyttbart utstyr

• Felles anskaffelsesplan



Før anskaffelsene

• Etablere malverk

• Samarbeid med 

– Regionalt kompetansesenter for samordning av investeringer i 

medisinsk-teknisk utstyr i HSØ (RKMTU)

– Sykehusinnkjøp

• Koordinering av anskaffelser med OUS-prosjektene?



Dialog med leverandørene

• Generelle informasjonsmøter

• Dialogmøter

• I forkant av anskaffelser 

– Dialogmøter 

– Informasjon om tilgjengelig utstyr og teknologi

• Planlagte anskaffelser annonseres på Doffin

• Viktig at dialog med markedet og leverandører er styrt 
slik at vi kan ivareta likebehandling



Anskaffelsesprosedyrer

• Offentlige anskaffelser

• Anbudskonkurranse – åpen/begrenset

• Konkurranse med forhandlinger

• Konkurransepreget dialog

• Rammeavtaler



Anskaffelser

1. Bygg- og installasjonspåvirkende utstyr der vi har 

behov for utstyrsinformasjon for å prosjektere ferdig 

arealer eks

• Utstyr til operasjonsstuer

• Utstyr til sterilsentral

• Bildemodaliteter – MR, CT

• Stråleterapi

2. Anskaffelsesprosedyrer med lang gjennomføringstid 

eks

• Analysehall

3. Installasjonspåvirkende utstyr

4. Løst utstyr



Fremdrift - tentativ

2020-21

oppstart anskaffelser bygg- og installasjonspåvirkende utstyr

2022

anskaffelser

2023-24

anskaffelser 

utstyrsinstallasjoner

2024-25

utstyrsinstallasjoner / -leveranser

opplæring

ibruktagelse


