
Nytt sykehus i Drammen

Forprosjekt



Organisasjon



Tidsplan forprosjekt

Forprosjektet er delt i 2 faser:

Fase 1a:  1. januar – 23. mars
• Bearbeiding av optimalisert skisseprosjekt

• Innplassere funksjonsområder i ny modell

• Plassere bygget på tomten inklusive Stråleterapibygg

• Anvise mulig plassering av Helsehus

Fase 1b: 23.mars – 15.november
• Forprosjekt



Byggets plassering på tomten 



Modell sett fra syd



Modell sett fra nord



Etasje 1



Etasje 2



Etasje 3



Etasje 4



Etasje 5



Overordnet framdrift

PERIODE AKITIVITET

2018 Forprosjekt

12.2018 Styrebehandling (B4 beslutning) av forprosjektet i styret i HSØ RHF

Høst 2018 Kontrahering av riveentreprenør

02. – 09.2019 Riving av eksisterende bygninger

09.2019 Detaljregulering godkjent i Drammen og Lier kommune

10.2019 Antatt start grunnarbeider

2019 - 2024 Byggefase

2024 /2025 Oppstart klinisk drift



Entreprisestrategi
Formålet med valg av entreprisestrategi er å sikre 
oppnåelse av prosjektets mål

Forhold som vektlegges ved valg av entreprisestrategi:

•Markedsituasjonen – tilgjengelig kapasitet

•Størrelse på hver kontrakt

•Kompleksitet

•Grensesnitt



Illustrasjon av mulig entreprisemodell 



Hva bør leverandørene forberede

Samarbeid mellom flere mindre firmaer

Ha tilstrekkelig kapasitet til rett tidspunkt

Kompetanse og evne til å styre «store» komplekse 
kontrakter

Hva kan prefabrikkeres og produseres lokalt



Film av BIM-modellen

Film skisse.pptx


Takk for oppmerksomheten!


