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  BYGG   
Nivå 1:

Ansvarsområder     U2   

 

Nivå 2:          

Delområder Felleskostnader  Prosjektering Rigg og drift Grunnarbeider, råbygg Innvendige arbeider  Offentlig infrastruktur  Utomhus  Totalentrepriser  Kunst og Reserve

/kontraktsområder og tetthus utsmykking

 U2A U2B U2C U2D U2E  U2F U2G  U2H  U2I U2J

           

 

Nivå 3: RIB Detaljprosjektering Sikringskonstruksjoner Innvendigearbeider Kulvert under jernbane Utomhusanlegg Totalentreprise Kunst og utsmykning Områdereserve U2

og graving behandlingsbygg Psykiatri budsjettpost

Kontrakt/pakke 8313 8201 1101 2102 2401 7001 7002 2001 9800 9902

 

 RIB Byggepl.oppfølging Betong og pelearbeider  Innvendigearbeider Offentlig veier Totalentreprise

innredning for kjeller poliklinikk og servicebygg  Adkomstbygg

 8201 2201 2401 7005 2002

RIBr Detaljprosjektering Råbygg og pelearbeider Innvendige arbeider Omlegging offentlig infrastruktur

poliklinikk sengebygg

8202 2301 2402 7006

RiBr Byggepl.oppfølging Råbygg og pelearbeider  Byggutstyr Anleggsbidrag fra   

poliklinikk sentralbygg  Drammen Helsepark

8202 2302 2712 7090

 3 partskontroll Råbygg  Skilting Tilskudd fra

   sengebygg Buskerud bypakke 2

8341 2303 2713 7091

 

Tetthus sentralbygg

  2304

 

Innleide tjenester

bygg

Etablering og drift 

fellesrigg



• 20 entrepriser under området bygg

• Herav er det planlagt 2 totalentrepriser for psykiatri og adkomstbygg

• En entreprise er i gang (Rivning)

• En entreprise har nettopp hatt innlevering av tilbud(Sikringskonstruksjoner 
og graving)

• Ca kunngjøring på DOFFIN/Mercell
• Betong og pelearbeider for kjeller. November 2019
• Tett hus Sentralbygg Vår 2020
• Råbygg behandlingsbygg og poliklinikk Vår/sommer 2020
• Samferdselsentrepriser Vinter/vår 2020
• Råbygg Sengebygg Sommer 2021
• Innvendige arbeider Sommer/høst 2021
• Totalentreprise psykiatri Vinter 2021
• Byggutstyr Høst 2021
• Totalentreprise adkomstbygg Høst 2021

Entrepriser



• 60 000 lengdemeter med peler. (HP-peler og stålkjernepeler) Fordelt på 
de ulike råbyggsentreprisene.

• Råbygg: 
• Behandlingsbygg: 50 000m2
• Poliklinikker: 25 000 m2
• Sengebygg: 20 000 m2 (prefab)
• Servicebygg: 3500 m2
• Adkomstbygg: 12 000 m2 + 5500 m2(Prefab + plasstøpt)
• Psykiatri: 20000 m2

• Fasader: 50 000 m2. Herav 35 000 m2 i en entreprise, resterende i 
totalentrepriser.

• Innervegger: 115 000 m2. Fordelt på flere entrepriser.
• Dører: 6000. Fordelt på flere entrepriser

Nøkkeltall



• Oppdeling råbygg. Horisontale og/eller vertikale grensesnitt. 
Størrelse. Blanding plasstøpt og prefab

• Glassgate. Egen entreprise? Oppdelt sammen med Tett hus? Tidlig 
utførelse pga klima og sikkerhet? 

• Tett hus. Elementer? Inkludert taktekking? Solavskjerming? 
Omfang leverandørprosjektering?

• Byggutstyr. Avgrensning mot fast og løst inventar og mot utstyr

Vurderinger som pågår


