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ENTREPRISEPLAN





5401 – Sikkerhet, lås og beslag



• Gjennomgående totalentreprise

• Entreprenør skal utvikle BIM modell i tett samarbeide med øvrige 
rådgivere i prosjekteringsteam. 

• Entreprenør skal delta i detaljprosjektering og utarbeidelse av 
øvrige entrepriser i tett samarbeide med byggherre og øvrige 
rådgivere

• Skal muligens også inkludere utbedring/utvidelse til øvrige 
sykehus i Vestre Viken HF (Bærum, Kongsberg og Ringerike) i 
forkant av oppstart NSD

Entreprise 5401 Sikkerhet, lås og beslag



• Adgangskontroll

• Kortlås

• Innbruddsalarm

• Kablet ransalarm

• Kameraovervåkning

Entreprise 5401 Sikkerhet, lås og beslag

• Brannalarm

• Talevarsling

• Porttelefon

• Lås og beslag



Entreprise 5401 Sikkerhet, lås og beslag

Entreprise Aktivitet Start Slutt
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5401 Kontrahering November 2019 August 2020

5401 AM0 Kontrahering August 2020

5401 Kravsporing, design, planlegging August 2020 Januar 2021

5401 Deltagelse detaljprosjektering August 2020 januar 2023

5401 Montasje test og idriftsettelse August 2022 Mai 2025

5401 Gradevis ibruktagelse Januar 2025 Mai 2025

5401 Full klinisk ibruktagelse Mai 2025
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Kontraheringsplan 5401 Sikkerhet, lås og beslag



Anskaffelsesprosedyre: Konkurransepreget dialog

Entreprise 5401 Sikkerhet, lås og beslag

Aktivitet

45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 - Annonsering av konkurranse- Doffin 1

2 - Prekvalifisering av 5 mest aktuelle tilbydere 2

3 - Frist for innsendelse av 1. tilbud 3

4- Nedvalg til 3 entreprenører 4

5- Dialogmøter runde 1 5

6- Frist for innsendelse av 2. tilbud 6

7 - Nedvalg til 2 entreprenører 7

8 - Dialogmøter runde 2 8 8

9 - Utsendelse av endelig beskrivelse 9

10 - Frist endelig tilbud 10

11- tildeling 11

12 - Kontraktsinngåelse 12

20202019



Markedsdialog i forkant av anskaffelsen



Markedsdialog med utvalgte leverandører/entreprenører i forkant av 
utsendelse av konkurranse (ikke en del av anskaffelsen)

Entreprise 5401 Sikkerhet, lås og beslag

Tid Aktivitet 

Fredag 1. mars 2019 Frist for påmelding til dialogkonferansen 

Fredag 8. mars 2019 Dialogkonferanse 

Fredag 15. mars 2019 Frist for å melde seg til én-til-én møte 

Uke 13 2019 Én-til-én møter hos Sykehusbygg HF, Hoffsveien 
10, 0275 Oslo 

 

Påmelding sendes stein.arne.meier@sykehusbygg.no

mailto:stein.arne.meier@sykehusbygg.no


Takk for oppmøte!
Presentasjon sendes deltagerene


