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Vedlegg C - Gjennomføringsevne 
 

Tilbyder skal legge ved en prosjektbeskrivelse hvor det fremgår hvilke valg og vurderinger 
som er gjort for sikre gjennomføringen av utviklingsprosjektet og redegjøre for hvordan 
tilstrekkelig gjennomføringsevne skal sikres for dette oppdraget. 

 

Organisasjonskart/tabell 

Tilbyder skal i prosjektbeskrivelse levere en oversikt over leverandørens ressurser og deres 

kompetanse for å realisere idéen. Leverandørens (inkl. underleverandør) nøkkelpersoner for 

utførelse av oppdraget skal fremgå av beskrivelsen, og en bemanningsplan for oppdraget 

som viser antall egne ansatte og innleide personer. Tilbyder skal levere et 

organisasjonskart/tabell for realisering av idéen, som gir oversikt over alle ressurser og 

kompetanse som tilbys for å gjennomføre alle fasene. Organisasjonskartet vil bli brukt for å 

vurdere om tilbyder setter av tilstrekkelig med ressurser til de ulike fasene.  

 

Tidsplan 

Tilbyder skal sette opp en mer detaljert tidsplan og beskrive viktige milepæler i henhold til 

anskaffelsens overordnede tidsplan oppgitt i tabell 1. For hver fase ønsker vi at det 

gjennomføres en midtveisrapportering med status for framdrift.  

Tabell 1 Viser tidsplan for de ulike fasene 

 

 

Forutsetninger, avhengigheter og risikovurdering for gjennomføring 

Tilbyder skal beskrive hvilke forutsetninger som ligger til grunn for gjennomføringen og 

eventuelle avhengigheter mellom ulike delprosjekter. I tillegg skal tilbyder foreta en 

overordnet risikovurdering og skissere eventuelle tiltak for å minimere risiko.  

Informasjonen vedlegges som tilbudsbilag 6. 

 

Aktivitet start slutt periode

Utlysingsperiode 23.03.2020 22.05.2020 2mnd

Evaluere og inngå FoU-kontrakt 25.05.2020 23.06.2020 1mnd

Fase 1 design og konseptfase 01.07.2020 30.10.2020 4mnd

Evaluere og inngå avropsavtale for  fase 2 01.11.2020 30.11.2020 1mnd

Fase 2 utvikling prototype 01.12.2020 02.01.2022 13mnd

Evaluere og inngå avropsavtale for  fase 3 01.01.2022 31.01.2022 1mnd

Fase 3 testfase 01.02.2022 31.01.2023 12mnd

Sluttevaluering 01.02.2023 28.02.2023 1mnd


