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Nøkkeltall / Nøkkelinfo
• 700 elever

• 1-10 (på sikt 1-7)

• Skole + Hall = 10.740 m2

• Investeringsramme:
382 mnok inkl mva

• Hvorav Inventar og utstyr:
24 mnok inkl mva

• Kontraktsverdi totalentreprise 
v/ kontraktsinngåelse:
216 mnok eks mva

• Elendige grunnforhold

• Passivhus

• Klimamål

• Massivtre

• Kun fjernvarme

• Liksom Breeam

• Vardeprosjekt

• Forskningsobjekt

• Kunstprosjekt

• Kutt i investeringsramme



Plan 1



Plan 2



Plan 3



Kommunedelplan: 
Energi og klima

2017-2030

Miljøkrav i 
byggeprosjekt

Lade skole og idrettshall

Miljøoppfølgingsplan
(MOP)

Krav til
Klimagassberegninger med 

målsetning (50% reduksjon / 
Energi og Materialbruk)

Krav til
oppfølging iht metodikk 

hentet fra BREEAM 
(”latesomstrategi”)



Høy miljøambisjon, bærekraftig forvaltning, redusere klimagass,  overvannshåndtering

Over-
ordnet

Tema (MOP) Erfaring

Mate-
rialvalg

• Klimagass
• Generellt
• Massivtre

• Annet
• Kjemi
• Tropisk trevirke
• Ressursknapphet
• Grad av resirkulering

• Mange unntak (utomhus,fallunderlag,matter,pæl mer betong)

• Mange interessenter (drift, renhold, arkitekt)

• Redusert omfang (jordskjelv, spennvidder, stålandel)

• Fukt (Oppfukting og tørking)

Energi-
forbruk

• Byggefase

• Drift

• Fjernvarme (!) ble vurdert, men forkastet.  (El)
• Tomgang, slå av om natten
• Endret fra energibrønner til fjernvarme.
• Passivhus, tetthet, varmegjenvinning, aerogel
• Energibrønner vs. Fjernvarme

Avfall • Byggefase

• Drift

Sorteringsgrad 80%, (ikke cont for restavfall)

Miljøstasjon, kildesortering

Støv, støy 
og vibra-
sjoner

Byggefase • Ansvarstildeling
• Vaske, feie, vanne
• Skru av etter arbeidstid (timere)
• Noe naboklager (også lysforurensning)

Utslipp • Fra:
• Luft dvs Transport
• Jord og vann, 

• Tomgangskjøring
• Krigsetterlatenskaper

Klima-
endring

• Beskytte vegetasjon
• Sedum / Grønne tak

Trær kan stå!
Overvannshåndtering, fordrøyning

BREEAM Vi later som ….



















Det er ikke gull alt som glimrer !















Fjernvarme fremfor energibrønner ble valgt 
fordi:

• Vi måtte uansett knytte oss til fjernvarme 
(tilknytningsplikt i konsesjonsområde)

• Vi sparte 2,2 mnok i byggekostnad og også et stort 
beløp i anleggsbidrag til Statkraft varme.

• Anbefalt også med tanke på drift- og vedlikehold

• Uklart eller omstridt hva som er korrekt mht 
beregning av klimagassutslipp fra fjernvarme.
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Her i Norge hevdes det 

imidlertid fremdeles at 

bygging i tre er mer 

miljøvennlig enn stål eller 

betong.

Rapporten konkluderer med 

at stål og betong har høyere 

utslipp dersom en ikke 

benytter representative og 

lavere norske verdier for 

betong og heller ikke tar 

hensyn til at massiv-

treproduktene er kjørt helt 

inn fra Østerrike 



....batteritillverkningen är så 

pass energikrävande att 

elbilens klimatnytta delvis 

försvinner.

En Mercedes E 220 d 

(diesel) ...vid blandad 

körning kan färdas mellan 

14 706 och 19 608 mil för 

att nå upp till de 15-20 ton 

som elbilens batteri kräver 

vid tillverkningsprocessen..



Lessons learned

• Er det vanskelig, så er det viktig
Petter Rønningen, CEO - Lillehammer Olympiske Organisasjonskomité

• Tenk miljø, men ikke glem formålet

• Vær obs, alle vil selge deg gode miljøløsninger, ikke 
alle kan ha rett samtidig.  Og glem ikke at det er sterke 
økonomiske interesser innvolvert.

• La rådgivere få være fagrådgivere på tvers av 
gjennomførings- / kontraktsmodell !


