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Case : Steinkjer skole – «utviklingsentreprise/samspillskontrakt» / NS8401



KOMPETANSE    (avdekke (egne) behov)

 Avklare behov  - hva må vi ha av ressurser ?

 Informasjonssanking. Knytt kontakter (ref. nettverk)  mot byggherrer og entreprenører som har 

erfaring (og har gjennomført spennende/tilsvarende prosjekt    

– søk mot de beste…..  ikke glem egenerfaring

 Rådgiver (systemløsning)…….forsker (innovasjon)   ?

 Kompetanse = Kunnskap   x   vilje   x   evne

Vanskelig å vurdere/sortere ut fra CV og referanser

 Etablering av rådgiverteam (vurderer samla fagmiljø / NS8402)

 Pedagogisk skoleutvikling; programmering og evaluering

 Utviklingsentreprise

 Tidligfase og anskaffelser

 Teknisk utvikling og avslutningsfase

 Energi og miljø

(Pris 30% - Oppdragsspesifikk kompetanse 40% - Oppdragsforståelse 30%)

REGELVERK OFFENTLIGE ANSKAFFELSER   
 Se mulighetene

 Konkurransegrunnlaget      (tildelingskriterier og vekting) 

Vær bevisst på hva som er viktigst mtp. ferdig produkt.

 25% - Arkitektonisk helhet og konseptløsning

 25% - Rom- og funksjonsprogram

 15% - Miljø og energi

 20% - Pris

 5% - Framdrift

 10% - Arealer (arealeffektivitet)



ENTREPRISEFORM
 Tverrfaglig samarbeid

 Konkurranse (De største aktørene tiltrekkes - tilbyr den beste kompetansen)

 Næringsutvikling – lokale aktører

KOMMUNIKASJON (sikre felles forståelse)

 Godt underlag

 Prekvalifisering – dialog med leverandør

 Forhandlinger m/entreprenør 

 Evalueringsrapport

FOKUS PÅ PROSESS

 Dyktige faglige rådgivere er også "bare mennesker" 

 Hjelper ikke med gode individualister hvis man ikke lykkes med lagspillet

(ref. rådgiverteam - kobling rådgivere/entreprenør).

 Sikre kontinuitet (ref. avplukking av ressurser / lett å bli overkjørt / 

vær tydelig - still krav / "svelg kameler"

 Vær pådriver mtp. framdrift (dette trenger ikke å ligge i genene til enhver rådgiver……)



Vedtak i Kommunestyre 12.02.2016 :

"Det er ønskelig med en innovativ anskaffelsesprosess, som 

blant annet legger vekt på framtidsrettede energiløsninger, 

karbonfotavtrykk, livsløpskostnader og logistikk. 



Generelt

Bygget skal ha god arkitektonisk-, bygnings- og håndverksmessig standard

med funksjonelle og gjennomarbeidede løsninger. Samtlige arbeider skal

være solid og fagmessig utført.

Det skal legges stor vekt på materialanvendelse og utførelse slik at en oppnår

gode miljøkvaliteter, rasjonelt renhold og fornuftig vedlikehold.

Miljø

Det skal velges miljøvennlige løsninger der disse har minimum samme kvalitet

som standardiserte løsninger.

Bærekraftig materialvalg med lavest mulig klimagassutslipp gjennom byggets

levetid skal tilstrebes brukt. Herunder produkter med høy grad av gjenvunnet

materiale, tre eller lavkarbonbetong. Byggets samlede klimagassregnskap skal

reduseres med 25 % av referansebygg fra klimagassregnskap.no.



Energi

Bygget skal ha et beregnet netto energiforbruk tilsvarende lavenergibygg

etter NS 3701. Beregnet energibruk i drift skal maksimalt være 75 kWh/m2.

Strategi for å oppnå disse energikravene skal utarbeides. Energibehov til

kjøling skal i størst mulig grad unngås.

Bygget skal søkes utformet med maksimal bruk av passive tiltak for å

optimalisere energibehovet. Det skal benyttes formålsdelt energimåling med

synliggjøring av energibruk for å bidra til en aktiv brukermedvirkning.

Bæresystem / materialer

Konstruksjon og bæresystem velges av leverandør, men det oppfordres til

bruk av tre-, limtre- / massivtre-konstruksjoner og fleksible løsninger.

Løsningene må likevel ivareta de krav som er gitt i Teknisk Program i forhold

til bla. rengjøring, drift og vedlikehold.

Det er et mål at bygget har et godt inneklima, gode dagslysforhold og at det

velges lav eller svært lavemitterende byggematerialer, med svært lav

avgassing til innemiljøet.



Varme

Krav til fornybar energidekning i TEK10 skal oppfylles med fjernvarme.

Entreprenør må avklare forhold i fm. fjernvarmetilknytning og tekniske

bestemmelser for fjernvarmeleveranse i det aktuelle området med

fjernvarmeleverandør Inntre Energi Steinkjer AS.

Det er kun bedt om opsjon på varmepumpe/energibrønner.

Det skal installeres komplett, automatisk og driftsklart vannbårent

Varmeanlegg. (Gulvvarme for skolebygget og strålevarme for idrettshall.)

ITB – Systematisk ferdigstillelse

Dette prosjektet skal basere seg på kravene stilt i NS 3935 Integrerte tekniske

bygningsinstallasjoner, NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske

bygningsinstallasjoner og BA2015-veileder om systematisk ferdigstillelse.

Prosesser og krav til dokumentasjon angitt i disse dokumenter skal utarbeides

og etterleves.

Overordet mål for systematisk ferdigstillelse: «at bygget skal være ferdig

testet og ha forventet kvalitet og funksjonalitet før overtakelse og oppstart av

prøvedrift».



Tekniske data :

Skolen skal ha totalt 400 elever på 1-7 trinn, med en innføringsklasse på 30 elever.

Prosjektet skal løse følgende oppgaver:

– Skole (ca. 6000m2 BTA, inkl. hall)

– Liten flerbrukshall (gymsal)

– Uteområde

– Rivning av eksisterende bygg



Planstatus Skoletomta er 19 200 kvm


